

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

ГБДОУ детским садом № 4

Калининского района

Санкт-Петербурга

С.А. Васюкович

Приказ от 13.01.2023 № 03/1-А



Дорожная карта

по разработке образовательной программы
ГБДОУ №4 Калининского района Санкт-Петербурга

График мероприятий по разработке мероприятий
по реализации направлений ФОП ДО
образовательной программы
ГБДОУ №4 Калининского района Санкт-Петербурга

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Издание приказа по созданию рабочей группы по разработке ОП ДО	До 20.01.2023	Заведующий
2	Работа группы: - формирование базы данных для ФОП ДО - сбор данных - обсуждение ФОП ДО	До 15.08.2023	Члены рабочей группы
3	Формирование образовательной программы	До 15.08.2023	Члены рабочей группы
4	Представление образовательной программы на Педагогическом совете, Общем собрании, родительской общественности	До 15.08.2023	Заведующий Члены рабочей группы
5	Публикация образовательной программы на сайте	С 16.08.2023 до 20.08.2023	Ответственный за сайт

№ п/п	Направление деятельности	Содержание мероприятий	Срок	Ответственный
1	Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение ОП ДО	✓ Издание приказа о создании рабочей группы ✓ Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО. ✓ Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений	13.01.2023 13.01.2023 с 13.01.2023 по 15.08.2023 с 13.01.2023 по 31.01.2023	Заведующий Заведующий Члены группы Заведующий

		ФОП ✓ Ознакомление коллектива с утвержденной приказом Министерства просвещения от 25.11.2022 № 1028 и Проектом ✓ Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ✓ Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО ✓ Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ ✓ Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО ✓ Обсуждение и утверждение образовательной программы ДОУ ✓ Разработка и утверждение рабочих программ педагогов, календарно - тематических планов. ✓ Организация отчетности по подготовке к введению ФОП	Февраль 2023 До 15.08.2023 До 15.08.2023 с 13.01.2023 до 15.08.2023 до 15.08.2023 до 15.08.2023 до 15.08.2023	Рабочая группа Рабочая группа Заведующий Рабочая группа Заведующий, Ст.воспитатель Ст.воспитатель, педагоги Рабочая группа
2	Кадровое обеспечение реализации ОПДО	✓ Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО ✓ Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	с 01.02.2023 по 15.08.2023	Ст.воспитатель Ст.воспитатель
3	Финансово – экономическое обеспечение ОПДО	✓ Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений ✓ Обеспечение	с 01.02.2023 по 15.08.2023 с 01.02.2023	Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР Заведующий,

		соответствия материально-технической базы реализации ФОП ✓ Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ образовательными ресурсами	по 15.08.2023	ст.воспитатель, заместитель заведующего по АХР
4	Информационное обеспечение введения ОПДО	✓ Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО ✓ Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах	с 16.08.2023 до 20.08.2023	Ответственный за сайт Заведующий